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セクション別予定表

セクション名 柱組立・溶接 2022年8月9日

No 頭番 部材種類 製品符号 材種 サイズ 節 工区 長さ 重量（t） 型板枚数

1 本柱 2-X4Y4 BCR 300x300x12 1 7 6300.0 1.0 14

2 本柱 2-X5Y2 BCR 200x200x9 1 11 3200.0 0.3 22

3 本柱 2-X5Y4 BCR 200x200x9 1 11 3200.0 0.3 14

4 本柱 2-X1Y3 BCR 175x175x9 1 2 5053.0 0.3 7

5 本柱 2-X1Y4 BCR 175x175x9 1 2 5053.0 0.3 7



班別予定表

班名 仕上 2022年8月10日

No 工事名称 部材種類 製品符号 部材サイズ 工区 重量（t）

1 新栄１５丁目ビル新築工事 本柱 2-X2Y1 □-300x300x12 1 1.0

2 本柱 2-X2Y4 □-300x300x12 1 1.0

3 本柱 2-X3Y1 □-300x300x16 3 1.2

4 本柱 2-X3Y4 □-300x300x16 3 1.2

5 本柱 2-X4Y1 □-300x300x12 7 1.1

6 本柱 1-X3Y4 □-300x300x16 3 1.0

7 本柱 1-X4Y1 □-300x300x16 7 1.0

8 本柱 1-X4Y4 □-300x300x16 7 1.0

9 本柱 1-X5Y2 □-200x200x9 11 0.4

10 本柱 1-X5Y4 □-200x200x9 11 0.4
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セクション別予定出来高対比表
製作セクション:柱組立・溶接
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22/8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14
単位:日
間隔:1

予定 5 5 0 0 5 5 0 4 4 2 0

出来高 4 4 0 0 5 6 7 0 0 4 0

予定累計 5 10 10 10 15 20 20 24 28 30 30

出来高累計 4 8 8 8 13 19 26 26 26 30 30

5 10 10 10 15 20 20 24 28 30 30

4 8 8 8 13 19 26 26 26 30 30
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セクション別予定出来高対比表
製作セクション:柱組立・溶接
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8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25
単位:日
間隔:1

予定 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

出来高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予定累計 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

出来高累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30



セクション別実績

セクション名 柱組立・溶接 2022年8月9日

No 工事名称 部材種類 製品符号 製作グループ 材種 部材サイズ 工区 長さ 重量（t） 備考

1 本柱 2-X3Y4 BCR □-300x300x16 3 6300.0 1.2

2 本柱 2-X4Y1 BCR □-300x300x12 7 6300.0 1.1

3 本柱 2-X4Y4 BCR □-300x300x12 7 6300.0 1.0

4 本柱 2-X5Y2 BCR □-200x200x9 11 3200.0 0.3

5 本柱 2-X5Y4 BCR □-200x200x9 11 3200.0 0.3

6 本柱 2-X1Y3 BCR □-175x175x9 2 5053.0 0.3



班別実績

班名 組立・溶接 2022年8月4日

No 頭番 部材種類 製品符号 製作グループ 部材サイズ 工区 長さ 重量（t） 型板枚数 備考

1 大梁 2G3A-1 H-400x200x8x13 9 2120.0 0.2 7

2 大梁 3GB1-3 H-250x125x6x9 11 925.0 0.1 6

3 大梁 2G2-1 H-250x125x6x9 7 850.0 0.1 2

4 大梁 2CG2-1 H-248x124x5x8 11 1185.0 0.1 3

5 大梁 2CG2-2 H-248x124x5x8 11 626.0 0.1 1

6 大梁 3CG1-2 H-248x124x5x8 1 790.0 0.1 3

7 大梁 3CG1-1 H-248x124x5x8 1 790.0 0.1 3



1ﾍﾟｰｼﾞ

セクション別作業コード
工事名称  新栄１５丁目ビル新築工事 柱組立・溶接

本柱

2-X1Y3
本柱□-175x175x9

2工区 5053.0長さ mm

分類 0.3重量 t

2-X1Y4
本柱□-175x175x9

2工区 5053.0長さ mm

分類 0.3重量 t

2-X4Y4
本柱□-300x300x12

7工区 6300.0長さ mm

分類 1.0重量 t

2-X5Y2
本柱□-200x200x9

11工区 3200.0長さ mm

分類 0.3重量 t

2-X5Y4
本柱□-200x200x9

11工区 3200.0長さ mm

分類 0.3重量 t

3-X2Y1
本柱□-300x300x12

2工区 5118.6長さ mm

分類 0.6重量 t

3-X2Y4
本柱□-300x300x12

2工区 5203.0長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X3Y1
本柱□-300x300x12

4工区 5118.6長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X3Y4
本柱□-300x300x12

4工区 5203.0長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X4Y1
本柱□-300x300x12

8工区 5118.6長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X4Y4
本柱□-300x300x12

8工区 5203.0長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X5Y2
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t

3-X5Y4
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t

4-X5Y2
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t

4-X5Y4
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t
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セクション別作業コード
工事名称  新栄１５丁目ビル新築工事 梁組立・溶接

小梁

3b-1
小梁C-100x50x20x3.2

5工区 2194.2長さ mm

分類 0.1重量 t

3b-2
小梁C-100x50x20x3.2

9工区 2158.7長さ mm

分類 0.1重量 t

3G6-1
小梁H-300x150x6.5x9

11工区 1150.0長さ mm

分類 0.1重量 t

3SB1-2
小梁H-198x99x4.5x7

5工区 2422.5長さ mm

分類 0.1重量 t

3SB1-3
小梁H-198x99x4.5x7

5工区 1052.5長さ mm

分類 0.1重量 t

3SB2-1
小梁H-250x125x6x9

5工区 4517.5長さ mm

分類 0.1重量 t

3SB2-2
小梁H-250x125x6x9

9工区 3620.0長さ mm

分類 0.1重量 t

3SB2-3
小梁H-250x125x6x9

9工区 3620.0長さ mm

分類 0.1重量 t

3SB3-1
小梁H-298x149x5.5x8

5工区 3620.0長さ mm

分類 0.1重量 t

4SB2-1
小梁H-250x125x6x9

5工区 3620.0長さ mm

分類 0.1重量 t

4SB2-2
小梁H-250x125x6x9

5工区 3620.0長さ mm

分類 0.1重量 t



工程表.xlsx

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TEST柱 柱塗装 2022/09/08 2022/09/12 0 / 40

TEST柱 積込み 2022/09/14 2022/09/14 0 / 40

TEST柱 柱二次組
立・仕上

2022/08/31 2022/09/08 0 / 40

TEST柱 柱寸法検査 2022/09/06 2022/09/09 0 / 40

TEST柱 コア組立・溶
接

2022/08/23 2022/08/29 0 / 58

TEST柱 柱組立・溶
接

2022/08/19 2022/09/07 0 / 40

TEST柱 切断穴あけ・
開先

2022/08/19 2022/08/23 0 / 174

TEST柱 サイコロ組
立・溶接

2022/08/22 2022/08/24 0 / 58

新栄１５丁目 0節 本柱
重量:8.0t

TEST柱 材料入荷 2022/08/18 2022/08/18 0 / 318

江崎坂 本柱
重量:38.4t

柱製品 柱二次組立・
仕上

2022/08/09 2022/08/10 0 / 10

柱製品 積込み 2022/08/11 2022/08/11 0 / 10

柱製品 柱組立・溶接 2022/08/04 2022/08/05 10 / 10

柱製品 柱寸法検査 2022/08/08 2022/08/09 10 / 10

柱製品 サイコロ組立・
溶接

2022/08/02 2022/08/02 12 / 12

柱製品 コア組立・溶
接

2022/08/03 2022/08/03 12 / 12

7月 8月 9月

柱製品 切断穴あけ・
開先

2022/08/01 2022/08/01 29 / 29

製作グループ名 工程名 開始日 終了日 進捗台数


